
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору об оказании услуг на разработку концепции и финансово-экономической

модели Набережной реки Амур (Благовещенск) от 29.01.2024 № 29/01/24-1

г. Благовещенск «02» апреля 2024г.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития территорий»,

именуемая далее «Заказчик», в лице заместителя директора — руководителя ситуационного
центра Казаковой ИриныСергеевны, действующей на основании доверенности от 06.03.2024
№ 05/24, с одной стороны, и Акционерное общество «СтратеджиПартнерс Групп» (АО
«СПГ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ремчуковой Алены Валериевны,
действующей на основании доверенности № 66/23 от 29.12.2023, с другой стороны,
именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение (далее -Соглашение) к договору об оказании услуг на разработку концепции и
финансово-экономической модели Набережной реки Амур (Благовещенск) от 29.01.2024 №
29/01/24-1 (далее = Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «Работы,
предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком исполнения договора
(Приложение №4 к Договору) следующие сроки:

- начало работ: с даты заключения Договора;
- окончание работ: в соответствии с Графиком исполнения Договора, но не позднее 30

июня 2024г.».
2. Внести изменения в п. 7 Технического задания, являющегося Приложением № | к

Договору, в следующей редакции:
«Срок оказания услуг: 122 календарных дня с момента заключения Договора».
3. Считать утратившим силу Приложение № 2 к Договору (График исполнения

договора).
4. Считать Приложение №4 (График исполнения договора) частью Договора.
5. Внести изменения в текст Договора, заменив слова «Приложение №2» на «Приложение №

4».
6. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, действуют положения

Договора. Если положения Соглашения вступают в противоречие с положениями Договора,
то действуют положения Соглашения.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и
является неотъемлемой частью Договора. ,

8 Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

1Х.Адреса, реквизитыи подписи Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»: «ПОДРЯДЧИК»:
АНО«Центр развития территорий» АО «СПГ»

Адрес: 675004, Амурская область, Адрес: 121099, г. Москва, ул.
г. Благовещенск, ул. Горького,д. 154, пом.6 Композиторская,
ИНН 2801260928, КПП 280101001 д. 17, этаж 5, пом. 1, ком. №№1-21
ОГРН 1202800008366 ИНН/КПП 7736612855/770401001
р/с 40703810809560000018 ОГРН 1107746025980

2 ральный» Банка ВТБ р/с 40702810838120000117
7х ПАО Сбербанк г. Москвы

` БИК 044525225
411 к/с 30101810400000000225

е-тай: шбох@.энайесу.ги
тел.: +7 (495) 730-77-47

/И.С. Казакова/ [ А.В. Ремчукова /



ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Приложение №4
к договору

на разработку концепции
от «29»января 2024 г. №29/01/24-1

Наименование видов работ Подтверждающий документ Срок выполнения работ
Начало Окончание

Этап 1. Анализ лучшей практики развития|Информация предоставляется|С даты 25 (двадцать

городских набережных в виде презентации в|заключения пять)
электронном виде (формат|Договора календарных
РРТиРОЕ). дней
Состав презентации:
результаты анализа лучшей
практики, результаты
диагностики текущего
состояния территории,
предварительное
позиционирование, перечень
проектов развития.

Этап 2. Выбор целевой концепции и
бизнес-модели развития набережной р.
Амур, оценка планируемых эффектов

Информация предоставляется
в виде
- план
функционального
зонирования (формат РОЕ)
- презентация в

электронном виде (формат
РРТ и РОЕ) -

- Финансово-
экономическая модель
(формат Ехсе|, с
пояснительной запиской,
содержащей описание
основных ‚ предпосылок
расчетови их источников
Состав презентации:
Концепция
набережной р. Амур;
Паспорта ключевых проектов
развития, оценка потребности
в финансировании,
механизмы реализации
проектов, оценка социальных
и экономических эффектов.
Презентация должна
содержать:
- источники финансирования
реализации проекта, (средства
государственной поддержки
из федерального бюджета,
средства регионального и/или

развития

муниципального бюджета,
внебюджетные источники
финансирования);
- эксплуатационные расходы
(в год) на содержание

С даты приемки
Этапа 1

97 (девяносто
семь)
календарных
дней



благоустроенных территорий;
- площадь территорий,
благоустраиваемых в рамках
проекта;
- доходы регионального и/или
муниципального бюджета (в
год) от эксплуатации
благоустраиваемой
территории;
- рост посещаемости
территории, благоустроенной
в рамках проекта
(пешеходный трафик, человек
в год);
- количество созданных
рабочих мест.

Заказчик: Подрядчик:
АО «СПГ»

А.В. Ремчукова


