

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору от 07.09.2023 № 07/09/23-2

г. Благовещенск

«08» апреля 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития территорий», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора – руководителя экспоцентра Волегова Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности от 07.02.2024 № 02/24, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Грановой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по изготовлению выставочного стенда Амурской области на Международной выставке-форуме «РОССИЯ» ВДНХ, павильон № 75 (с 04 ноября 2023 г. по 20 апреля 2024 г.) от 07.09.2023 № 07/09/23-2 (далее- Договор) о нижеследующем:

1. В связи с продлением сроков проведения Международной выставки-форума «Россия» Стороны согласовали внести изменения в пункт 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком исполнения договора (Приложение № 12 к Договору) в следующие сроки:

- начало оказания услуг: со следующего дня после первого платежа и предоставления необходимых исходных данных;

- окончание оказания услуг в соответствии с Графиком исполнения договора:

- 1) Этап I оказания услуг в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней с момента заключения Договора, получения Подрядчиком предоплаты по Договору, но не позднее 02.11.2023.
- 2) Этап II оказания услуг в течение 170 (ста семидесяти) календарных дней с 04.11.2023.».

2. Столбец 3 (Содержание) раздела 5 Технического задания (Приложение № 1 к договору от 07.09.2023 № 07/09/23-2) изложить в следующей редакции: «**Этап 1.** Застройка выставочного стенда Амурской области на Международной выставке-форуме «Россия» в соответствии с утвержденным дизайн-проектом.

Описание этапа:

Подготовка конструкторской документации, согласование дизайн-проекту выставочного стенда с техническими службами выставочного центра, производство и подготовка конструкций выставочного стенда, монтаж выставочного стенда Амурской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» согласно дизайн-проекту в сроки, указанные Организатор выставки. Предоставление в аренду экранов, звукового оборудования, сенсорных экранов, компьютеров и другого технического оборудования необходимого для реализации проекта выставочного стенда.

Этап 2. Техническое сопровождение выставочного стенда на время проведения выставки. Проведение демонтажных и утилизационных работ.».

3. Столбец 3 (Содержание) раздела 7 Технического задания (Приложение № 1 к договору от 07.09.2023 № 07/09/23-2) изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ по Договору – 225 (двести двадцать пять) календарных дней с момента заключения Договора, получения Подрядчиком предоплаты по Договору.

Срок выполнения Этапа I оказания услуг – 55 (пятьдесят пять) календарных дней с момента заключения Договора, получения Подрядчиком предоплаты по Договору.

Срок выполнения Этапа II оказания услуг – 170 (сто семьдесят) календарных дней с 04.11.2023.».

4. Считать Приложение № 12 (График исполнения договора от 08.04.2024) к договору об оказании услуг по изготовлению выставочного стенда Амурской области на Международной

выставке-форуме «РОССИЯ» ВДНХ, павильон № 75 (с 04 ноября 2023 г. по 20 апреля 2024 г.) от 07.09.2023 № 07/09/23-2 частью Договора.

5. Внести изменения в Договор, заменив по тексту Договора слова «Приложение № 2» на «Приложение № 12».

6. Считать утратившим силу Приложение № 2 (График исполнения Договора) к Договору от 07.09.2023 № 07/09/23-2 с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.

7. Все остальные условия Договора остаются в силе.

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми Сторонами.

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по изготовлению выставочного стенда Амурской области на Международной выставке-форуме «РОССИЯ» ВДНХ, павильон № 75 (с 04 ноября 2023 г. по 20 апреля 2024 г.) от 07.09.2023 № 07/09/23-2.

10. К настоящему дополнительному соглашению прилагается и является неотъемлемой частью договора об оказании услуг по изготовлению выставочного стенда Амурской области на Международной выставке-форуме «РОССИЯ» ВДНХ, павильон № 75 (с 04 ноября 2023 г. по 20 апреля 2024 г.) от 07.09.2023 № 07/09/23-2:

- Приложение № 12 – График исполнения договора от 08.04.2024.

Подписи Сторон:

Заказчик:

АНО «ЦРТ»

ИНН/КПП 2801260928 / 280101001

ОГРН 1202800008366

e-mail: info@amururban.ru

Подрядчик:

ООО «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»

ИНН/КПП 7728654019 / 773601001

ОГРН 1087746429430

Тел.: +7 (495) 281-47-00

e-mail: mailbox@interform.ru

Заместитель директора


А.С. Волегов



Генеральный директор


А.В. Гранова



ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА от 08.04.2024

	Наименование этапов оказания услуг	Подтверждающий документ	Срок выполнения работ	
			Начало	Окончание
1	Этап 1. Застройка выставочного стенда Амурской области на Международной выставке-форуме «Россия» в соответствии с утвержденным дизайн-проектом.	акт оказанных услуг, с подробным их описанием и приложением фотоотчета об оказанных услугах	со следующего дня после заключения Договора и получения Подрядчиком предоплаты	Не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней с даты Начала Этапа I
2	Этап 2. Техническое сопровождение выставочного стенда на время проведения выставки. Проведение демонтажных и утилизационных работ.	акт оказанных услуг, с подробным их описанием и приложением фотоотчета об оказанных услугах	С 04.11.2023	Не позднее 170 (ста семидесяти) календарных дней с даты Начала Этапа II

Подписи Сторон:

Заказчик:
АНО «ЦРТ»
ИНН/КПП 2801260928 / 280101001
ОГРН 1202800008366
e-mail: info@amururban.ru

Подрядчик:
ООО «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»
ИНН/КПП 7728654019 / 773601001
ОГРН 1087746429430
Тел.: +7 (495) 281-47-00
e-mail: rmailbox@interform.ru

Заместитель директора

А.С. Волегов

Генеральный директор

А.В. Гранова
м.п.