
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к договору от 02.11.2024 № 02/11/24-3 об оказании услуг на разработку проектно-сметной 
документации по объекту: «Благоустройство улицы Орджоникидзе в границах от улицы 
Пионерской до улицы Красноармейской, включая площади: Ленина и перед кинотеатром 

«Спутник» г. Шимановск
 

г. Благовещенск               «30» января 2025 г. 
 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития территорий», именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заместителя директора – руководителя ситуационного центра Казаковой Ирины 
Сергеевны, действующего на основании доверенности от 06.03.2024 № 05/24, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Ф-АРТ ГРУПП» (ООО «Ф-АРТ ГРУПП»), именуемое 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ураскузина Артура Амировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона»,  заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 02.11.2024 № 
02/11/24-3 об оказании услуг на выполнение работ по разработке модели социально-экономического 
развития агломерации Свободный-Циолковский (Далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Внести изменения в п. 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции «Работы, 
предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение №1 к Договору), в срок до 17.03.2025. Данный срок не включает срок 
согласования итоговой документации Заказчиком». 

2. Внести изменения в п. 15. Технического задания, являющегося Приложением № 1 к 
Договору, изложив его в следующей редакции: «Срок выполнения работ по Договору – до 17 марта 
2025 г. Данный срок включает прохождение экспертизы сметной стоимости». 

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с 
момента подписания. 

4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  

Подписи и печати сторон: 
 

Заказчик: 
АНО «Центр развития территорий» 
675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Горького, 154 пом. 6 
ИНН/КПП 2801260928 / 280101001 
ОГРН 1202800008366 
р/с 40703810309560000013 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 
(ПАО) 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Тел.: +7 (4162) 49‒69‒66 
e-mail: info@amururban.ru  
 
Заместитель директора –  
руководитель ситуационного центра 
 
___________________ И.С. Казакова 
м.п. 

Подрядчик: 
ООО «Ф-АРТ ГРУПП» 
ИНН 1660273863, КПП 165801001
ОГРН 1161690111626 
р/с 40702810362000046327 
отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 
БИК 049205603 
к/с 30101810600000000603 
Тел.: +7 927 459 9925 
e-mail: F-art@kazan.ru 
 
 
 
 
Директор 
 
 
_______________А.А. Ураскузин 
м.п. 
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